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                                                                                                                            projekt umowy 

UMOWA NR 272. ......... 2019 

 

zawarta w dniu …………………… w Markach, pomiędzy: 

Gminą Miasto Marki z siedzibą w Markach, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, 

NIP 125-162-23-08, REGON 013269670, zwaną dalej ”Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

Dariusz Pietrucha – Zastępca Burmistrza Miasta Marki, 

przy kontrasygnacie Beaty Orczyk – Skarbnika Miasta, 

a  

firmą: 

.................................................... z siedzibą w ........................................................................ wpisaną do  

 

rejestru...............................................................posiadającą NIP……………………………………… 

zwaną dalej ”Wykonawcą”, 

którą reprezentuje: ............................................................................................................................ 

zwani łącznie „Stronami”. 

 

W związku z wyborem oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn.zm) 

zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki wraz  

z budową ciągu pieszo-rowerowego, w tym: 

1) Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki.  

2) Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mokrej.     

3) Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki w zakresie kanalizacji deszczowej. 

4) Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki w zakresie przyłączy wodociągowych. 

5) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli nie jest wymagane 

pozwolenie na użytkowanie, Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” 

potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji. 

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w zakresie i w sposób zgodny z: 

1) Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2) Dokumentacją Projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3) Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa, 

obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej  

i wszelkimi wymogami niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. 
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§ 2 

Materiały niezbędne do wykonania umowy 

1. Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

Materiały wbudowane przez Wykonawcę powinny być nowe i odpowiadać co do jakości 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r. poz. 266, ze zm.). 

2. Na potwierdzenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Kierownik budowy zobowiązany jest 

przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów  

z ww. ustawą i Dokumentacją Projektową oraz STWiORB. 

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Brak stanowiska Zamawiającego w terminie  

7 dni oznacza akceptację przedłożonych materiałów. 

4. W przypadku dostarczenia na teren budowy materiałów niezatwierdzonych w trybie, o którym 

mowa w ust. 3, Wykonawca prócz zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 10, 

będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie wady i szkody powstałe w przedmiocie umowy 

w związku z użytymi materiałami, w tym będzie zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt 

i ryzyko. 

 

§ 3 

Terminy 

1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do 29.11.2019 roku. 

2. Termin odbioru technicznego określonego w § 11, ustala się na dzień 31.10.2019 roku. 

3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu 

końcowego odbioru robót. 

 

§ 4 

   Przedstawiciele stron 

1.  Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej umowy są:  

1) po stronie Zamawiającego: Marcin Mosakowski, Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg,  

 tel. 501 719 271, mail: marcin.mosakowski@marki.pl  

2) po stronie Wykonawcy: ……………………….….………  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, 

podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych  

do prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej wiążącej interpretacji i zmiany.  

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie będzie stanowić zmiany umowy i jest dopuszczalna pod 

warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

                     § 5 

                     Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

za wszystkie roboty łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………… PLN, w tym 

za: 

1) Przebudowę drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki kwota brutto………..PLN. 

2) Budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Mokrej kwota brutto …………………...PLN.  

 3) Przebudowę drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki w zakresie kanalizacji deszczowej kwota    

     brutto …………………PLN. 

mailto:marcin.mosakowski@marki.pl


                             

 

WZP.271.41.2019                                                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ 

3 

 

4) Przebudowę drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki w zakresie przyłączy wodociągowych 

kwota brutto………………PLN. 

5) Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli nie jest wymagane 

pozwolenie na użytkowanie, Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” 

potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji kwota 

brutto ………………………… PLN – 10% wartości umowy. 

2. Łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 1, nie ulegnie zmianie 

przez cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 4 lub ust. 6. 

3. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 100% wartości robót opisanych w ust. 1 

pkt 1) - 4), po ich wykonaniu bez zastrzeżeń i odbiorze potwierdzonym bezusterkowym 

protokołem odbioru zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-terminowym. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5) zostanie zapłacone po dostarczeniu  

Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a jeżeli nie jest wymagane 

pozwolenie po dostarczeniu „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” potwierdzonego przez PINB 

w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji oraz podpisaniu bezusterkowego 

protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Faktury wystawione będą przez Wykonawcę na: 

Gmina Miasto Marki, Urząd Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 

Marki, NIP 125 162 23 08. 

6. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest załączyć:  

1) podpisany przez Strony protokół odbioru robót (techniczny, częściowy lub końcowy), 

2) kserokopię faktur podwykonawcy, poświadczonych za zgodność z oryginałem wraz  

z potwierdzeniem zapłaty, tj. potwierdzeniem dokonania przelewu, 

3) oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób wskazanych w § 15 ust. 1 na podstawie umowy 

o pracę, 

4) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców (formularz oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej umowy) o uregulowaniu zobowiązań pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcami powstałych w wyniku realizacji powierzonej im części przedmiotu 

umowy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy,  

w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

pod warunkiem spełnienia zobowiązania, o którym mowa w ust. 6 i w § 15 ust. 5. 

8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W kwocie łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 1 uwzględnione 

zostały wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym podatek VAT 23%. 

 

        § 6 

     Zobowiązania stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, pod warunkiem 

opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia, przez Wykonawcę, projektu czasowej 

organizacji ruchu. Opóźnienie przekazania terenu budowy wynikające z opóźnienia  

w opracowaniu i uzgodnieniu projektu czasowej organizacji ruchu nie uprawnia Wykonawcy 

do wystąpienia o przedłużenie terminu ukończenia robót, 

2) przekazanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń o zamiarze wykonania robót oraz dzienników 

budowy przed rozpoczęciem robót, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie, 

4) organizowanie narad koordynacyjnych, 
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5) zawiadomienie właściwego organu o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, 

6) zatwierdzanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2, 

7) opiniowanie projektów umów z podwykonawcami i projektów ich zmian, 

8) zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie terenu budowy po opracowaniu, uzgodnieniu i zatwierdzeniu 

projektu czasowej organizacji ruchu, 

2) dostarczenie na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy, 

3) dostarczenie wypełnionego oświadczenia Kierownika Budowy o podjęciu funkcji wraz z kopią 

uprawnień i potwierdzeniem przynależności  do Izby Inżynierów, 

4) dostarczenie  w  terminie  7 dni  od  podpisania  umowy,  uzgodnionego  z  Zamawiającym 

harmonogramu rzeczowo – terminowego, 

5) powiadomienie wszystkich gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia prac wraz z przekazaniem kopii zawiadomień do Zamawiającego w terminie  

14 dni od daty wprowadzenia na budowę, 

6) niezbędna obsługa geodezyjna, 

7) urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza 

budowy i późniejsza jego likwidacja, w tym utrzymanie terenu budowy w porządku i czystości 

każdorazowo po zakończeniu prac oraz uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac  

i przywrócenie do stanu pierwotnego, 

8) zapewnienie niezbędnych nadzorów gestorów sieci w szczególności: zakładu energetycznego, 

Orange S.A., gazowni, itp., 

9) prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika 

Budowy i udostępnianie ich Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom   

celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, 

10) posiadanie zatwierdzonej czasowej organizacji robót przed wprowadzeniem na teren budowy, 

11) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ogrodzeń, bram, furtek, dróg, 

chodników, zieleńców, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii 

energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju 

spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Przy czym 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie naprawić wszelkie powstałe uszkodzenia  

na własny koszt, a także, jeśli to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego, pod rygorem powierzenia tych 

napraw przez Zamawiającego innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwotę 

odpowiadającą poniesionym kosztom napraw Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

12) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej 

staranności oraz wymogów określonych w przepisach prawa, 

13) zapewnienie mieszkańcom, pojazdom uprzywilejowanym oraz służbom oczyszczania miasta 

dojazdu do posesji w obszarze prowadzonych prac, 

14) zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną 

inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, 

dojść, dróg, punktów osnowy geodezyjnej itp. przed uszkodzeniami, 

15) przekazanie Zamawiającemu planu dojazdu do budowy pojazdów przekraczających DMC 10 

ton wraz z podaniem wykazu ulic należących do Gminy Miasto Marki, po których Wykonawca 

zamierza kierować ruch, 
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16) wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, 

każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 

17) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową  

i obowiązującymi przepisami bhp oraz ppoż., 

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów 

gwarancyjnych i innych, 

19) wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, itp. wykonywanych robót i użytych 

materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach 

i Polskich Normach, 

20) użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty 

świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, dopuszczone  

do stosowania (wg wymogów prawa) i zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego, 

21) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad  

i usterek oraz powiadomienie odpowiednich służb, 

22) w przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów, studni i innych urządzeń znajdujących się  

w pasie drogowym, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na koszt 

własny, pod rygorem powierzenia tych napraw przez Zamawiającego innemu podmiotowi na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Kwotę odpowiadającą poniesionym kosztom napraw Zamawiający 

może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, 

23) nagranie na płycie CD/DVD filmu i wykonanie zdjęć przedstawiających stan terenu  

i obiektów przed rozpoczęciem robót. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1, przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których są zdjęcia oraz 

film, a także udziela Zamawiającemu licencji na wykorzystanie bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych zdjęć i filmu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na następujących 

polach eksploatacji: 

 utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, 

w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

i zapisu elektroniczno-cyfrowego, 

 zamieszczanie całości lub części dokumentacji w informatorach, katalogach 

i podobnych wydawnictwach promocyjno-informacyjnych Zamawiającego, 

 wprowadzanie do pamięci komputerów, 

 zamieszczanie w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych Zamawiającego, 

 udostępnianie osobom trzecim. 

24) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanego kanału sieci deszczowej i odejść bocznych oraz 

jej nagranie na płycie CD/DVD, 

25) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, 

od chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu, bez ograniczeń, 

26) zgłoszenie na piśmie zakończenia robót oraz przekazanie Zamawiającemu wszelkich 

dokumentów odnoszących się do wykonanego przedmiotu umowy wraz ze spełnieniem 

wymogów w zakresie odbioru robót zgodnie z § 11, 

27) zgłoszenie na piśmie zakończenia poszczególnych robót oraz przekazanie Zamawiającemu 

wszelkich dokumentów odnoszących się do wykonanego przedmiotu umowy, w tym: 

a) dziennika budowy, 

b) protokołu odbioru technicznego, 

c) dokumentacji powykonawczej (2 egz.), 

d) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej  (2 egz.)  zgodnie z zapisem § 11 ust. 7 pkt 5. 

 

      § 7 
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      Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie prac 

podwykonawcom, jeżeli wskazał w ofercie te prace jako część zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami prac 

wskazanych w ofercie wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,  

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2; 

lub gdy projekt umowy nie zawiera postanowień dotyczących: 

a) zakresu robót przewidzianych do wykonania, 

b)  terminu realizacji robót,  

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonanie robót,  

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia  

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 2-9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  

od obowiązku zapłaty  przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
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są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek i innych należności 

przysługujących podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 11, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa 

w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

 

      § 8 

  Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy, zwane dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 5 ust. 1, to jest w wysokości ………………….zł. 

2. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   

i uznania przez Zamawiającego, za należycie wykonane, potwierdzonego bezusterkowym 

protokołem końcowego odbioru robót. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Zamawiający pozostawi 30% wysokości 

zabezpieczenia. 

4. Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni od wygaśnięcia rękojmi pozostałą część zabezpieczenia.  

5. Wszelkie pozostałe kwestie dotyczące zabezpieczenia reguluje ustawa Prawo zamówień 

publicznych (art. 147-151). 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy  

w okresie ……… miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

8. Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego za pośrednictwem maila na adres ……………………………………….. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni  

od daty zgłoszenia wady, chyba, że Strony ustalą pisemnie, inny, technicznie uzasadniony 

termin. 

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w innych 

szczególnych przypadkach uniemożliwiających usunięcie wad, Wykonawca zobowiązany jest  
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do pisemnego poinformowania Zamawiającego o okolicznościach utrudniających usunięcie wad 

w terminie określonym w ust. 8. 

10. Odbiór usuniętych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi będzie dokonywany komisyjnie  

w obecności Zamawiającego i Wykonawcy  i będzie potwierdzony  protokołem odbioru 

usunięcia wad i usterek podpisanym przez powyższych.  

11. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków wynikających  

z udzielonej gwarancji lub istniejącej rękojmi Zamawiający ma prawo usunąć wady na koszt  

i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. 

12. Wykonawca może nie uznać zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji wyłącznie wtedy,  

gdy wykaże, że wady powstały z winy Zamawiającego, działania siły wyższej lub z przyczyn 

nieleżących w przedmiocie objętym gwarancją. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego o nieuznaniu reklamacji na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania 

zawiadomienia o wadach pod rygorem utraty prawa do powoływania się na powyższą 

okoliczność. 

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek ze względu na wysokość związanych  

z tym kosztów. 

       § 9 

    Odpowiedzialność i ubezpieczenie OC 

1. Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe przy i w związku z wykonywaniem 

umowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca naprawi, bądź poniesie koszty naprawy wszelkich 

szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, a związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej prowadzonej działalności objętej niniejszą umową, o łącznej sumie 

gwarancyjnej nie mniejszej niż 700 000,00 zł oraz sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

50 000,00 zł na jedno zdarzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawienia potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy 

ubezpieczenia oraz, na żądanie, dowodu opłacenia wymaganej składki ubezpieczeniowej lub jej 

raty.  

4. Brak zawarcia wspomnianego ubezpieczenia lub brak przedłożenia kopii polisy i dowodu 

opłacenia składki w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej skutkować będzie zawarciem przez 

Zamawiającego umowy ubezpieczenia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Koszt składki 

ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcy, 

Wykonawca pokrywa szkodę w pełnej wysokości ze środków własnych. 

 

       § 10 

         Nadzór 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić nadzór Inspektora Nadzoru. 

2. Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru może ulec zmianie w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika budowy oraz kierowników robót 

branżowych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. Zmiana ww. osób musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie pod rygorem jej nieważności (wraz z kserokopią 

uprawnień) i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym 

skierowaniem do kierowania robotami. 
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4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą nie 

mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana, o której mowa w ust. 3, powinna być 

udokumentowana wpisem do dziennika budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez 

Zamawiającego, dostęp na teren budowy oraz wgląd do dokumentacji, na każde żądanie 

Zamawiającego oraz niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień w czasie i w formie 

wymaganej przez Zamawiającego. 

7. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest: 

Kierownik budowy - ……………………………….……. Tel:................................................... 

posiadający (-a) uprawnienia budowlane o nr: ……….…………………………….…………. 

8. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, pełniącej funkcję Kierownika 

budowy lub kierownika robót branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich 

obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany takiej osoby na zasadach 

określonych w ust. 3-5. 

9. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i jest 

dopuszczalna pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem 

nieważności. 

 

        § 11 

     Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora Nadzoru, kiedy roboty zanikające  

oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. W sytuacji, gdy Wykonawca  

nie poinformuje Inspektora Nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na żądanie Inspektora 

Nadzoru ma obowiązek na swój koszt odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie przywrócić stan poprzedni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontrolnych pomiarów i badań 

bezpośrednio na budowie, jak również do pobierania próbek materiałów budowlanych w celu 

przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Czynności związane z pomiarami i badaniami  

na budowie oraz pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych będą wykonywane przez 

wskazane przez Zamawiającego uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje, zgodnie  

z obowiązującymi normami oraz przepisami i w obecności przedstawiciela Wykonawcy.  

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego negatywnych wyników przeprowadzonych 

oznaczeń, Zamawiający powiadomi o zaistniałym fakcie Wykonawcę, a następnie zostaną 

wykonane dodatkowe pomiary i/lub badania rozjemcze w obszarze i zakresie zgodnym  

z wcześnie prowadzonymi oznaczeniami. Pomiary i badania rozjemcze zostaną przeprowadzone 

przez niezależne, uprawnione do tego typu działań osoby lub instytucje wskazane przez 

Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia negatywnych wyników pomiarów i/lub badań 

rozjemczych ich koszt w całości pokrywa Wykonawca. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technicznego i końcowego robót  

w formie pisemnej. 

4. Odbiory robót, o których mowa w ust. 3, dokonane zostaną komisyjnie z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór techniczny i odbiór końcowy robót  

w terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i osiągnięcia gotowości  

do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
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6. W dniu zgłoszenia robót do odbioru częściowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty, które powinny zawierać: 

1) zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o przejściowe świadectwo płatności, 

2) podpisy pod protokołami odbioru właścicieli urządzeń infrastruktury-energetycznej, 

gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, jeżeli dotyczy, 

3) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonywanych przy udziale podwykonawców, 

jeżeli dotyczy. 

4) inne dokumenty wymagane w STWiORB. 

7. W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokumenty, które powinny zawierać: 

1) zakres wykonanych robót oraz ich wartość, 

2) dokumentację powykonawczą opracowaną na bazie Dokumentacji Projektowej w ilości             

2 egz., zawierającą: 

a) dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z wymogami ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r. poz. 266 ze zm.) 

oraz wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 

b) kopia złożonego zgłoszenia inwentaryzacji do ośrodka geodezyjnego wraz  

z oświadczeniem uprawionego geodety o zgodności wbudowanych materiałów  

z dokumentacją projektową oraz treścią zgłoszenia do składnicy geodezyjnej, 

c) wymagane Dokumentacją Techniczno-Ruchową atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, 

d) wyniki badań zagęszczenia gruntu w wykopie po wykonanych robotach, z określeniem 

wskaźnika zagęszczenia – wykonane przez uprawnione laboratorium, 

e) protokoły z wykonanych prób i badań, jeśli dotyczy, 

f) i inne wymagane zapisami STWiORB, 

3) podpisy właścicieli urządzeń infrastruktury energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej jeżeli dotyczy, 

4) protokoły odbioru robót dotyczące prac wykonanych przy udziale podwykonawców, jeżeli 

dotyczy, 

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną w ośrodku geodezyjnym należy 

dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 60 dni od dnia podpisania bezusterkowego 

końcowego protokołu odbioru robót. 

8. W dniu zgłoszenia robót do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie, uzyskane w imieniu Zamawiającego, a jeżeli nie jest 

wymagane pozwolenie na użytkowanie, przedłoży „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” 

potwierdzone przez PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu w drodze decyzji oraz 

zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o przejściowe świadectwo płatności. 

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie 

wykonał robót w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił 

dokumentów o których mowa w ust. 6, 7 i 8. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych  uprzednio wadliwych robót. 

11. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.   

 

      § 12 

      Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, bez wyznaczania 
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dodatkowego terminu, w sytuacjach opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz jeżeli: 

1) Wykonawca pomimo wezwania nie stawił się na przekazanie terenu budowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, 

4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego, osoba lub firma, inna 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją Projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową  

i pomimo dwukrotnego wezwania nie zaprzestał naruszeń, 

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części, 

7) opóźnienie w wykonaniu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu umownego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót niż objęte niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz  

z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone pod rygorem ich usunięcia przez Zamawiającego 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

        § 13 

       Zmiana umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 3 w przypadku: 

1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

2) wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych dla robót objętych przedmiotem 

zamówienia, 

3) robót dodatkowych o których mowa w ust. 6. 
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2. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach opisanych w ust. 1 będzie 

przysługiwało Wykonawcy wtedy, gdy złoży w kancelarii Urzędu Miasta Marki pisemny 

wniosek, w terminie do 3 dni po zaistnieniu sytuacji opisanych w ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy (Dokumentacji  

Projektowej wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 2). Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające 

warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty 

innej treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w § 5  

ust. 1, ani na termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3. 

4. Poza przypadkami określonymi w ustępach poprzedzających, zmiany umowy w zakresie terminu 

lub wynagrodzenia będą mogły nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) nieterminowego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy, 

2) wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

3) opóźnienia związanego z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów 

(uzgodnień, opinii, decyzji odpowiednich organów i instytucji), 

4) wykrycia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych  

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych i innych przeszkód, 

5) zmiany stawki podatku VAT. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia  

w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w art. 144 ust. 1 pkt. 4 lit. b i c ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tj.  w przypadku: 

1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców – 

wówczas na miejsce Wykonawcy w prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 

wstępują podwykonawcy, którzy wykonują roboty. 

6. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w wyniku robót dodatkowych  

w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 

nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Ich ceny jednostkowe zostaną określone  

na podstawie czynników produkcji nie wyższych, niż średnie notowania krajowe z publikacji 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania tych robót.  

 

     § 14 

     Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za przekroczenie terminów, o których mowa w § 3 w wysokości 0,1% łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

2) w przypadku nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-terminowego, w wysokości 

0,04% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad lub za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji  
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w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym prawo do kary umownej za 

opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad jest niezależne od prawa do kary umownej za 

opóźnienie w usunięciu wad, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w wysokości 

20% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 2 % sumy zaległego wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcom, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wypłacie należnego 

wynagrodzenia, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % 

łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w złożeniu ww. dokumentów, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

złożeniu kopii umowy lub jej zmiany, 

8) za nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej w wysokości 0,05 % łącznego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1  za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

9) za niezrealizowanie obowiązków wymienionych w § 6, w szczególności wskazanych 

w ust. 2 pkt 2), 3), 4), 6), 8), 10), 11), 12), 19), 20), 22), 24), 25) pomimo dwukrotnego 

wezwania, w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego 

w § 5 ust. 1, 

10) za wbudowanie materiałów i/lub urządzeń niezaakceptowanych wcześniej przez 

Zamawiającego, w wysokości 2% wartości rynkowej ww. materiałów i/lub urządzeń za 

każdy przypadek, 

11) z tytułu oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób 

niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę  

o pracę), 

12) w przypadku opóźnienia w przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów ubezpieczenia na 14 dni przed końcem aktualnej umowy ubezpieczenia 

(polisy zawierane po raz pierwszy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed zawarciem niniejszej umowy) lub 

opóźnienie w przedłożeniu na żądanie Zamawiającego dowodu opłacenia wymaganej 

składki ubezpieczeniowej lub jej raty w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być 

potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez dodatkowego wezwania do ich 

uiszczenia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Kary umowne mogą być kumulowane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

     § 15 

     Zatrudnienie osób 
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1. Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych czynności  

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osób, które będą zatrudnione przez Wykonawcę  

na podstawie umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

– Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 poz. 1040):  
 

1) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

2) wykonywanie prac rozbiórkowych i budowlanych oraz robót ziemnych, 

3) wykonywanie prac instalacyjnych, 
 

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane 

wyżej czynności. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

4. W ramach prowadzonej przez Zamawiającego kontroli, Wykonawca zobowiązany jest nie 

później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, przedstawić dowody 

zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 – jeżeli 

Zamawiający o to wystąpi.  
 

5. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnianiu wszystkich osób 

wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o pracę. 

 

     § 16 

     Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji, ani 

obciążyć prawami osób trzecich, wierzytelności przysługujących Mu z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki do umowy: 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 

Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2 

Kopia oferty – załącznik nr 3 

Oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 4 

 

WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY
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Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

                                                                                            Załącznik nr 3 do umowy nr  272. .…. .2019 

 

Nazwa wykonawcy  …………………………….       

 

Adres wykonawcy    …………………………….. 

 

Miejscowość     ………….. …………….                                                       Data ............................... 

 

      

FORMULARZ OFERTOWY 

Budowa drogi gminnej ulicy Mokrej w m. Marki wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego.  

 
Lp. Opis  Wartość netto (zł) 

 

Wartość brutto (zł) 

    

1 Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej  

w m. Marki.  

  

2 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy 

Mokrej.  

  

3 Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej  

w m. Marki w zakresie kanalizacji 

deszczowej. 
 

  

4 Przebudowa drogi gminnej ulicy Mokrej  

w m. Marki w zakresie przyłączy 

wodociągowych. 

  

5 Uzyskanie i dostarczenie ostatecznego 

pozwolenia na użytkowanie, a jeżeli nie jest 

wymagane pozwolenie na użytkowanie, 

Wykonawca przedłoży „Zawiadomienie  

o zakończeniu budowy” potwierdzone przez 

PINB w Wołominie o niewnoszeniu sprzeciwu 

w drodze decyzji – 10 % wartości umowy 

  

 RAZEM   
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Projekt „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

                                                                                                 Załącznik nr 4 do umowy nr 272. …. .2019 

                                                                Oświadczenie 

Zadanie: 

………………………....................................................................................................................... 

Zamawiający : Gmina Miasto Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, 

Wykonawca : ….................................................................................................................................. 

Podwykonawca : …........................................................................................................................... 

dotyczy zapłaty za fakturę Wykonawcy nr …........................................ z dnia ………………................ 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

/ DALSZEGO PODWYKONAWCY / DOSTAWCY* 

 

Oświadczamy niniejszym, że otrzymaliśmy należne wynagrodzenie za zakres robót objęty fakturą 

Wykonawcy nr …................................... z dnia …..................... wystawioną Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające  

z wykonania określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego/ końcowego 

zakresu robót* 

                    

                                                                …………………………………………...................................................................... 

                                                   (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela 

Podwykonawcy Dalszego Podwykonawcy / Dostawcy*) 

 

…………………………………………..…................................................................. 

(pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Data………………………….……. 

* niepotrzebne skreślić  


